CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 1025213-63 / 2015

Tomador: Prefeitura Municipal de Palmital

Empreendimento: Recapeamento de vias urbanas

Programa: Planejamento Urbano

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS EXECUTADOAS ANTERIORMENTE	17.584,77	100,00	100,00										
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.055,55	100,00	100,00										
3	Rua Joaquim Ferreira de Souza - Demolições para pavimentação nova	5.410,70			100,00	100,00								
4	Rua Joaquim Ferreira de Souza - Pavimentação nova	330.940,04			20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
5	Rua Joaquim Ferreira de Souza - Meio fio	23.164,96			20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
6	Rua Joaquim Ferreira de Souza - Recape sobre pavimentação asfáltica	161.331,34			20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
7	Rua Joaquim Ferreira de Souza - Recape sobre pavimentação poliédrica	19.065,04							50,00	50,00	50,00	100,00		
8	Rua Joaquim Ferreira de Souza - Passeios	122.624,56					40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00		
9	Rua Joaquim Ferreira de Souza - Sinalização	13.789,43									50,00	50,00	50,00	100,00
10	Avenida Maximiliano Vicentim - Recape	38.167,79			20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
11	Avenida Maximiliano Vicentim - Pavimentação	32.512,57			20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
12	Avenida Maximiliano Vicentim - Faixa elevada	9.262,63											100,00	100,00
13	Avenida Maximiliano Vicentim - Sinalização	7.665,34											100,00	100,00
	TOTAL (%)		**2,38**	**2,38**	**15,67**	**18,05**	**21,25**	**39,30**	**22,47**	**61,76**	**20,21**	**81,98**	**18,02**	**100,00**
	REPASSE	777.137,29	18.613,59		117.223,34		166.273,16		175.805,68		158.175,49		141.046,03	
	Contrapartida Financeira	5.437,43	26,73		5.410,70									
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**782.574,72**	**18.640,32**		**122.634,04**		**166.273,16**		**175.805,68**		**158.175,49**		**141.046,03**	
	ACUMULADO (R$)		**18.640,32**		**141.274,36**		**307.547,52**		**483.353,21**		**641.528,70**		**782.574,72**	

Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Palmital
Carimbo e Assinatura

sexta-feira, 2 de junho de 2017
Data