QCI - QUADRO DE COMPOSIÇAO DO INVESTIMENTO

Nº do contrato: 1025213-63 / 2015 | **Tomador: Prefeitura Municipal de Palmital**

Empreendimento: Recapeamento de vias urbanas | **Programa: Planejamento Urbano**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT.FONTES	TOTAL	INC. %
					FINANCEIRA	FÍSICA			
1	SERVIÇOS EXECUTADOAS ANTERIORMENTE			17.558,04	26,73			17.584,77	2,25
2	SERVIÇOS PRELIMINARES			1.055,55				1.055,55	0,13
3	Rua Joaquim Ferreira de Souza - Demolições para pavimentação nova				5.410,70			5.410,70	0,69
4	Rua Joaquim Ferreira de Souza - Pavimentação nova			330.940,04				330.940,04	42,29
5	Rua Joaquim Ferreira de Souza - Meio fio			23.164,96				23.164,96	2,96
6	Rua Joaquim Ferreira de Souza - Recape sobre pavimentação asfáltica			161.331,34				161.331,34	20,62
7	Rua Joaquim Ferreira de Souza - Recape sobre pavimentação poliédrica			19.065,04				19.065,04	2,44
8	Rua Joaquim Ferreira de Souza - Passeios			122.624,56				122.624,56	15,67
9	Rua Joaquim Ferreira de Souza - Sinalização			13.789,43				13.789,43	1,76
10	Avenida Maximiliano Vicentim - Recape			38.167,79				38.167,79	4,88
11	Avenida Maximiliano Vicentim - Pavimentação			32.512,57				32.512,57	4,15
12	Avenida Maximiliano Vicentim - Faixa elevada			9.262,63				9.262,63	1,18
13	Avenida Maximiliano Vicentim - Sinalização			7.665,34				7.665,34	0,98
			TOTAIS (R$)	777.137,29	5.437,43			782.574,72	
			INC. %	99,3%	0,7%				100,00

Saldo de Repasse a reprogramar: 12.762,71

Saldo a reprogramar: 12.762,71

Prefeito Municipal (ou Tomador) de(o)(a) Prefeitura Municipal de Palmital

sexta-feira, 2 de junho de 2017
Data

V.131022