SFM SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - **SECID**

PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV

Município:	**PALMITAL**		**SAM**	**63**	**Edital no Município**		**Procedimento prévio**		**Início previsto da Obra**		**Fonte do RECURSO**			**Prazo do Projeto**		**Repasse do Concedente**	**R$**	**1.351.515,55**	**85,58%**
Projeto :	**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**		**LOTE nº**	**1**	**Data**	**09/07/2024**	**Dias**	**70**	**Data**	**27/09/2024**	**Sigla**	**SFM**		**nº dias**	**180**	**Ok o nº de DIAS** **Contrapartida do Proponente**	**R$**	**227.754,20**	**14,42%**
Quantidade:	**7.512,45**	**m²**															**Valor Total**	1.579.269,75	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	ok	6	1	2	3	4	5	6															
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:		180	30	30	30	30	30	30															
	Data Início		27/9/24	28/10/24	28/11/24	29/12/24	29/1/25	1/3/25															
	Data Fim		27/10/24	27/11/24	28/12/24	28/1/25	28/2/25	31/3/25															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00																		1	**3.350,42**	0,21%
2	TERRAPLENAGEM		100,00																		1	**20.063,79**	1,27%
3	DRENAGEM		75,29	24,71																	2	**96.660,50**	6,12%
4	BASE / SUB-BASE			100,00																	1	**395.453,13**	25,04%
5	REVESTIMENTO						64,64	35,36													2	**650.447,63**	41,19%
6	MEIO-FIO E SARJETA			67,67	13,42	18,91															3	**44.748,69**	2,83%
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				40,10	37,97	21,93														3	**283.591,48**	17,96%
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							100,00													1	**60.588,38**	3,84%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																					-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS																					-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS			18,32			50,78	30,90													3	**24.365,73**	1,54%
TOTAIS																						1.579.269,75	100,00%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R$)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6															
1F	SERVIÇOS PRELIMINARES	FINANCIAMENTO	R$	2.867,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.867,24	0,18%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	483,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		483,18	0,03%
2F	TERRAPLENAGEM	FINANCIAMENTO	R$	17.170,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17.170,29	1,09%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	2.893,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.893,50	0,18%
3F	DRENAGEM	FINANCIAMENTO	R$	62.280,35	20.440,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	82.720,62	5,24%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	10.495,34	3.444,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13.939,88	0,88%
4F	BASE / SUB-BASE	FINANCIAMENTO	R$	-	338.422,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	338.422,90	21,43%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	57.030,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		57.030,23	3,61%
5F	REVESTIMENTO	FINANCIAMENTO	R$	-	-	-	-	359.814,30	196.829,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	556.643,40	35,25%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	60.635,05	33.169,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		93.804,23	5,94%
6F	MEIO-FIO E SARJETA	FINANCIAMENTO	R$	-	25.914,40	5.139,22	7.241,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	38.295,26	2,42%
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	4.367,03	866,05	1.220,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6.453,43	0,41%
7F	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	FINANCIAMENTO	R$	-	-	97.320,04	92.150,67	53.222,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	242.693,37	15,37%
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	16.400,14	15.529,01	8.968,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		40.898,11	2,59%
8F	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	FINANCIAMENTO	R$	-	-	-	-	-	51.850,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	51.850,63	3,28%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	8.737,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8.737,75	0,55%
9F	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	FINANCIAMENTO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10F	SERVIÇOS DIVERSOS	FINANCIAMENTO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11F	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	FINANCIAMENTO	R$	-	3.820,06	-	-	10.588,56	6.443,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20.851,83	1,32%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	643,75	-	-	1.784,36	1.085,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.513,90	0,22%
F	TOTAIS	FINANCIAMENTO	R$	82.317,89	388.597,63	102.459,26	99.392,31	423.625,51	255.122,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.351.515,55	85,58%
C		CONTRAPARTIDA	R$	13.872,02	65.485,55	17.266,19	16.749,36	71.388,37	42.992,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		227.754,20	14,42%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R$	96.189,90	454.083,18	119.725,46	116.141,66	495.013,88	298.115,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.579.269,75	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R$	6,09%	28,75%	7,58%	7,35%	31,34%	18,88%														1.579.269,75	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R$	6,09%	34,84%	42,42%	49,78%	81,12%	100,00%														**OK**	**OK**

Resp. Técnico:

Assinatura:

EDUARDO ORESTES TOMEN:03294068921

Assinado digitalmente por EDUARDO ORESTES TOMEN:03294068921
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=14293348000102, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=EDUARDO ORESTES TOMEN:03294068921
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2024.07.09 16:15:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

EDUARDO ORESTES TOMEN - CREA PR-80.402/D - ART/RRT Nº 1720243724253

Prefeito(a):

VALDENEI DE SOUZA

Assinatura:

VALDENEI DE SOUZA:79577040934

Assinado digitalmente por VALDENEI DE SOUZA:79577040934
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=19943262000118, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=VALDENEI DE SOUZA:79577040934
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2024.07.09 16:18:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

data:

Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): **09/07/2024 - ter**