CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 1027306-64 / 0

Tomador: Município de Palmital

Programa: Planejamento Urbano - Obras Integr. Reabil.

Empreendimento: 3ª Etapa da Avenida das Palmeiras (Iluminação) e 2ª Etapa da Avenida Maximiliano Vicentim (Passeios)

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	PARTE 2: PASSEIO AV. MAXIMILIANO VICENTIM - CALÇADA EM PAVER	171.582,12	35,00	35,00	35,00	70,00	30,00	100,00						
2	PARTE 2: PASSEIO AV. MAXIMILIANO VICENTIM - DRENAGEM	15.581,09	50,00	50,00	50,00	100,00								
	TOTAL (%)		**36,25**	**36,25**	**36,25**	**72,50**	**27,50**	**100,00**						
	REPASSE	183.013,21		66.339,96		66.339,96		50.333,28						
	Contrapartida Financeira	4.150,00		1.504,32		1.504,32		1.141,36						
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**187.163,21**		**67.844,29**		**67.844,29**		**51.474,64**						
	ACUMULADO (R$)			**67.844,29**		**135.688,57**		**187.163,21**						

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Palmital
Carimbo e Assinatura

Eduardo Orestes Tomen
Engenheiro Civil – Port. 70/16
CREA: PR-80402/D

sexta-feira, 3 de fevereiro de 2017
Data

V.131022