CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0 | **Tomado**

Empreendimento: ALAMBRADO PARA FECHAMENTO DE QUADRA DE AREIA | **Program**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.517,16	100,00	100,00		
	TOTAL (%)		**100,00**	**100,00**		
	REPASSE					
	Contrapartida Financeira	19.517,16	19.517,16			
	Contrapartida Física					
	Outras Fontes					
	TOTAL (R$)	**19.517,16**	**19.517,16**			
	ACUMULADO (R$)		**19.517,16**			

Responsável Técnico de(o)(a) 0
Carimbo e Assinatura