CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 1027306-64 / 0

Tomador: Município de Palmital

Empreendimento: 3ª Etapa da Avenida das Palmeiras (Iluminação) e 2ª Etapa da Avenida Maximiliano Vicentim (Passeios)

Programa: Planejamento Urbano - Obras Integr. Reabil.

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	PARTE 1: ILUMINAÇÃO AV. DAS PALMEIRAS - INSTALAÇÕES PRELIMINARES	974,40	100,00	100,00										
2	PARTE 1: ILUMINAÇÃO AV. DAS PALMEIRAS - LUMINÁRIAS	95.542,00	100,00	100,00										
	TOTAL (%)		**100,00**	**100,00**										
	REPASSE	92.366,40		92.366,40										
	Contrapartida Financeira	4.150,00		4.150,00										
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**96.516,40**		**96.516,40**										
	ACUMULADO (R$)			**96.516,40**										

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Palmital
Carimbo e Assinatura

Eduardo Orestes Tomen
Engenheiro Civil – Port. 70/16
CREA: PR-80402/D

sexta-feira, 3 de fevereiro de 2017
Data

V.131022