
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21
1. PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA  73.757,19 % Período: 52,40% 23,80% 23,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.535,04 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00%
1.2. PAVIMENTAÇÃO  70.222,15 % Período: 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 25,00% 25,00%

%: 52,40% 23,80% 23,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 31.396,70 14.977,21 14.977,22 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 7.249,42 2.578,32 2.578,32 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 38.646,12 17.555,53 17.555,54 - - - - - - - - 

%: 52,40% 76,20% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 31.396,70 46.373,91 61.351,13 61.351,13 61.351,13 61.351,13 61.351,13 61.351,13 61.351,13 61.351,13 61.351,13 

Acumulado: Contrapartida: 7.249,42 9.827,74 12.406,06 12.406,06 12.406,06 12.406,06 12.406,06 12.406,06 12.406,06 12.406,06 12.406,06 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 38.646,12 56.201,65 73.757,19 73.757,19 73.757,19 73.757,19 73.757,19 73.757,19 73.757,19 73.757,19 73.757,19 

Local Responsável Técnico
Nome: ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA 
CREA/CAU: 156234/d

Data ART/RRT: 
quinta-feira, 12 de março de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA VILA PIQUIRI

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 

PALMITAL/PR

0

Total:    R$ 73.757,19

Item Descrição
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