

CRONOGRAMA**EMPREENDIMENTO: VEDAÇÃO COM ALAMBRADOS - PLAYGROUND - PRAÇA R.BARBOSA**

Item	Descrição dos Agrupadores de Serviços	Investimento	Mês 01		Mês 02	
			No Mês	Acum.	No Mês	Acum.
1	PORTÃO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, MALHA 5X20CM, ALTURA DE 1,53, FIXADOS EM POSTES ESP. DE 40X60X1,25MM, TAMPA PLÁSTICA NA PARTE SUPERIOR COM PROTEÇÃO ANTI-UV, CHUMBADOS, SOBRE MURETA.	R\$ 1.575,00	50%	50%	50%	100%
2	GRADIL E POSTE GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PAINÉIS DE 2,5M LARG., MALHA 5X20CM, ALTURA DE 1,53, FIXADOS EM POSTES ESP. DE 40X60X1,25MM, TAMPA PLÁSTICA NA PARTE SUPERIOR COM PROTEÇÃO ANTI-UV, CHUMBADOS, SOBRE MURETA.	R\$ 17.280,00	50%	50%	50%	100%
		TOTAL %	50%	50%	50%	100%
TOTAL R\$		R\$ 18.855,00	R\$	9.427,50	R\$	9.428,50

PALMITAL, 05 DE JUNHO DE 2017.

EDUARDO ORESTES TOMEN

Engenheiro Civil – CREA: PR-80402/D

Portaria nº 70/2016