

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	PALMITAL		PRIORIDADE Nº	83	SAM	77
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				LOTE nº	1
Local da Obra :	RUAS DO QUADRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PALMITAL-PR		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025			
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				17/03/2026 - ter
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	18		Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			
Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 12.079.693,13	Valor total Mão de Obra:	R\$ 4.215.249,06	Valor total dos Materiais:	R\$ 7.864.444,07	
			34,90%		65,10%	

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	540	R\$ 12.079.693,13	
Medição 1 - Início	30	R\$ 472.654,87	Placa de obra; remoção de árvores, drenagem e meio-fios (T1)
Medição 2	30	R\$ 480.221,96	Reperfilamento (T1)
Medição 3	30	R\$ 468.074,59	Capa asfáltica (T1)
Medição 4	30	R\$ 470.967,57	Reperfilamento (T2)
Medição 5	30	R\$ 450.286,16	Capa asfáltica (T2); remoção de árvores (T3)
Medição 6	30	R\$ 1.322.061,77	Urbanização e sinalização (T1/T2); reperfilamento (T3)
Medição 7	30	R\$ 539.209,83	Capa asfáltica (T3); remoção de árvores (T4)
Medição 8	30	R\$ 555.114,55	Reperfilamento (T4)
Medição 9	30	R\$ 549.097,01	Capa asfáltica (T4); remoção de árvores, meio-fios (T5)
Medição 10	30	R\$ 1.548.048,71	Urbanização e sinalização (T3/T4); reperfilamento (T5)
Medição 11	30	R\$ 486.755,94	Capa asfáltica (T5); remoção de árvores, meio-fios (T6)
Medição 12	30	R\$ 451.069,00	Reperfilamento (T6)
Medição 13	30	R\$ 436.934,09	Capa asfáltica (T6); remoção de árvores (T7)
Medição 14	30	R\$ 1.355.858,22	Urbanização e sinalização (T5/T6); reperfilamento (T7)
Medição 15	30	R\$ 603.980,14	Capa asfáltica (T7); remoção de árvores, meio-fios (T8)
Medição 16	30	R\$ 476.168,48	Reperfilamento (T8)
Medição 17	30	R\$ 457.006,09	Capa asfáltica (T8)
Medição 18	30	R\$ 956.184,15	Urbanização e sinalização (T7/T8)

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON - CREA PR-199.305/D - ART/RRT Nº 1720256279830	ROBERTO CARLOS ROSSI

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE