
PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: PALMITAL  PRIORIDADE   Nº    67 SAM  65

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1

Local da Obra : Bairro Vila Verde - Sede do Município Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 18/12/2024 - qua

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   08

Valor GLOBAL do projeto: R$ 2.139.764,65 Valor total Mão de Obra: R$ 817.734,59 Valor total dos Materiais: R$ 1.322.030,06 

38,22% 61,78%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS
Nº DIAS DE 
EXECUÇÃO

VALOR PROJETADO P/ 
CADA ETAPA

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

TOTAL:  240 R$ 2.139.764,65

Etapa 1 - Inicío 30 R$ 14.738,75

Etapa 2 30 R$ 41.504,37

Etapa 3 30 R$ 74.546,91

Etapa 4 30 R$ 102.790,04

Etapa 5 30 R$ 431.301,31

Etapa 6 30 R$ 779.271,71

Etapa 7 30 R$ 519.451,57

Etapa 8 30 R$ 176.159,99

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

Alex Cleyton Almeida Mohanna - CREA PR- 156.234/D VALDENEI DE SOUZA

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Conclusão de todos os serviços previstos.  Vistoria e entrega da obra.

Continuidade dos serviços de urbanização, meios-fios, revestimento asfáltico e seus ensaios tecnológicos.  Inícios dos serviços de sinalização de 
trânsito;

Continuidade dos serviços de urbanização, meios-fios, revestimento asfáltico e seus ensaios tecnológicos;

Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

Continuidade dos serviços de urbanização, meios-fios.  Início dos serviços de revestimento asfáltico e seus ensaios tecnológicos;

Continuidade dos serviços de urbanização e meios-fios; 

Conclusão dos serviços de terraplenagem.  Continuidade dos serviços de urbanização e meios-fios;

Continuidade dos serviços de terraplenagem e urbanização.  Início dos serviços de meios-fios;

Inicio com a instalação da placa de obra e serviços de terraplenagem e urbanização;
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