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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV
Município: PALMITAL SAM  65 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto Prioridade Nº 67 Repasse do Concedente 2.000.000,00R$           93,47%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1 Data 18/12/2024 Dias 30 Data 27/01/2025 Sigla PAM Nº  nº dias 240 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 139.764,65R$              6,53%

Quantidade: 15.222,80 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 2.139.764,65               100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Informar o número de DIAS de cada ETAPA: 240 30 30 30 30 30 30 30 30

Data Início 27/1/25 27/2/25 30/3/25 30/4/25 31/5/25 1/7/25 1/8/25 1/9/25

Data Fim 26/2/25 29/3/25 29/4/25 30/5/25 30/6/25 31/7/25 31/8/25 1/10/25

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00 1 3.639,04                         0,17%

2 TERRAPLENAGEM 40,32 25,36 34,31 3 7.345,25                         0,34%

3 DRENAGEM -                                 

4 BASE / SUB-BASE -                                 

5 REVESTIMENTO 22,29 45,12 26,14 6,45 4 1.506.000,35                  70,38%

6 MEIO-FIO E SARJETA 1,39 4,53 29,34 22,63 19,84 19,49 2,78 7 11.071,48                       0,52%

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 1,62 7,85 14,23 19,80 17,25 16,78 16,13 6,34 8 502.725,69                     23,49%

8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 43,23 56,77 2 78.260,10                       3,66%

9 ILUMINAÇÃO PÚBLICA -                                 

10 SERVIÇOS DIVERSOS -                                 

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 20,79 42,97 28,26 7,98 4 30.722,74                       1,44%

TOTAIS 2.139.764,65               100,00%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 ETAPAS ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 3.401,35          -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1 3.401,35                      0,16%

1C CONTRAPARTIDA R$ 237,69             -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   237,69                         0,01%

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ 2.768,26          1.741,42          2.355,79          -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   3 6.865,47                      0,32%

2C CONTRAPARTIDA R$ 193,45             121,70             164,63             -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   479,78                         0,02%

3T DRENAGEM TESOURO R$ -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                              

3C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                              

4T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                              

4C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                              

5T REVESTIMENTO TESOURO R$ -                   -                   -                   -                   313.751,38      635.144,26      367.966,09      90.770,04        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   4 1.407.631,77               65,78%

5C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   -                   -                   21.925,67        44.385,36        25.714,33        6.343,22          -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   98.368,58                    4,60%

6T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ -                   144,09             468,29             3.035,72          2.341,47          2.053,29          2.017,27          288,18             -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   7 10.348,31                    0,48%

6C CONTRAPARTIDA R$ -                   10,07               32,73               212,14             163,63             143,49             140,97             20,14               -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   723,17                         0,03%

7T SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO TESOURO R$ 7.606,44          36.907,88        66.853,59        93.040,31        81.067,61        78.835,59        75.799,34        29.778,01        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   8 469.888,77                  21,96%

7C CONTRAPARTIDA R$ 531,56             2.579,21          4.671,88          6.501,87          5.665,20          5.509,21          5.297,03          2.080,96          -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   32.836,92                    1,53%

8T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ -                   -                   -                   -                   -                   -                   31.623,53        41.524,79        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   2 73.148,32                    3,42%

8C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   -                   -                   -                   -                   2.209,93          2.901,85          -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   5.111,78                      0,24%

9T ILUMINAÇÃO PÚBLICA TESOURO R$ -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                              

9C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                              

10T SERVIÇOS DIVERSOS TESOURO R$ -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                              

10C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                              

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ -                   -                   -                   -                   5.969,20          12.338,28        8.115,92          2.292,59          -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   4 28.715,99                    1,34%

11C CONTRAPARTIDA R$ -                   -                   -                   -                   417,15             862,23             567,16             160,21             -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   2.006,75                      0,09%

T TOTAIS TESOURO R$ 13.776,05        38.793,39        69.677,67        96.076,03        403.129,66      728.371,42      485.522,15      164.653,61      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1.999.999,98               93,47%

C CONTRAPARTIDA R$ 962,70             2.710,98          4.869,24          6.714,01          28.171,65        50.900,29        33.929,42        11.506,38        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   139.764,67                  6,53%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 14.738,75        41.504,37        74.546,91        102.790,04      431.301,31      779.271,71      519.451,57      176.159,99      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   2.139.764,65               100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 0,69% 1,94% 3,48% 4,80% 20,16% 36,42% 24,28% 8,23% 2.139.764,65               100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 0,69% 2,63% 6,11% 10,92% 31,07% 67,49% 91,77% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito(a): Assinatura: data:

Alex Cleyton Almeida Mohanna - CREA PR- 156.234/D  -  ART/RRT Nº 1720247297813 VALDENEI DE SOUZA

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 18/12/2024 - qua
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