SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

PARANA EDIFICACOES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS

-
o
PARANA

PROPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - ESCAVADA

MUNICiPIO:

EMPRESA: MUNICIPIO DE PALMITAL

DATA: 23/04/21
TIPO OBRA: CONSTRUCAO

PROTOCOLO:

PARANA b PRAZO EXECUGAO 240 DIAS
GOVERNO DO ESTADO EDlFICAQOES BDI 22,4594%
o % NO % NO % NO % NO % NO % NO % NO VAR von
ITEM SERVICOS iNDICE 30 PERIODO 60 % NO PERIODO 90 PERIODO 120 PERIODO 150 PERIODO 180 PERIODO 210 PERIODO 240 PERIODO SERVICO PLANILHA
/ BDI s/ BDI

01| MOBILIZACAO - CANTEIRO DE OBRAS 0,62% 5597,41] _100,00% 559741 2.570,83
02_|MOVIMENTO DE TERRA 1,03%) 9.220,73]_100,00% 9.229,73 7.536,97]
03_|FUNDACO E ESTRUTURA 2078%]  112.000,87] _ 60,00% 74.727,25 40,00% 186.818,12]  152.555,16)
04| ALVENARIA - VEDACAO 9,03% 16.243,52]  20,00% 24.365,27 30,00% 24.365,27] _ 30,00% 1624352 20,00% 81.217,58] 66.322,05
05_|IMPERMEABILIZACAO 0,38% 855,40) 25,00% 1.026,48] 30,004 1.026,48] 30,004 513,04 15,00% 3.421,61 2.794,08)
06| COBERTURA 4,60% 41389,87] __ 100,00% 41.389,87 33.798,85
07_|REVESTIMENTOS 20,53% 7964181 30,00% 7964181 30,004 53.004,54] _ 20,00% 53.004,54]  20,00%]  265.472,60]  216.784,27
08_|ESQUADRIAS 8,72% 7.836,42) 10,00% 23.509,27] _ 30,00% 23.509,27] _30,00% 11.754,64] _ 15,00% 11.754,64] _ 15,00% 78.364,25 63.992,03
09_|INSTALACRO ELETRICA 13,33% 19.169,49] _ 16,00% 19.169,49] _ 16,00% 20.367,59] _ 17,00% 2036759 17,00% 20367,59] _17,00% 20367,59] _17,00%] _ 119.809,33 97.835,97
10_|INSTALACAO HIDRAULICA 10,91% 4.906,13] _ 5,00% 9.812,26 10,00% 9.812,26] _10,00% 9.812,26] _ 10,00% 14.718,39] _ 15,00% 14.718,39] _ 15,00% 14.718,39] _ 15,00% 19.624,52] _ 20,00% 98.122,50 80.126,64
11| GASES ESPECIAIS 0,92% 412,38]  5,00% 824,76 10,00% 824,76 10,00% 824,76 10,00% 1.237,14] 15,004 1.237,4] 15,004 1.237,14] 15,004 1.649,52] 20,004 8.247,60 6.734,97]
12_|LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 0,14% 129,91 10,00% 194,87] 15,00%) 194,87 _15,00% 194,87 _1500% 58461 _45,00% 129912 1.060,86]

VALOR DA PARCELA DETERMINADA CO BASE NO PRECO MAXIVO T00,00%]  148480,03 | 16,50%] 15981523 17,78% 7870754 | 8,76% 70715,70 | 7,87%|  128427,67 | 14,20%|  127.914,43 | 14,23% 89612,52 | 9,97% 55.320,77 | 10,60%|  898.089,91 |  734.112,68

VALOR PROPOSTO 16,52% 17,78% 8,76% 7,87% 14,29% 14,23% 9,97% 10,60%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM 0 DESCONTO PROPOST 148.480,03 | 16,52% 308291,27 3420%|  386.998,81| 43,05%| 45771451 | 5001%| _ 586.142,18 | _6520%| _ 714.056,61 | _79,43%| _ 803.669,14 | 89,40%| _ 898.989,01 | 100,00%

Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsdvel Aprovagido



