
PRÓPRIO: UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS PORTE 1 - ESCAVADA DATA: 23/04/21

MUNICÍPIO:  TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO

EMPRESA: MUNICÍPIO DE PALMITAL PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 240 DIAS

BDI 22,4594%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS 0,62% 5.597,41 100,00% 5.597,41 4.570,83 
02 MOVIMENTO DE TERRA 1,03% 9.229,73 100,00% 9.229,73 7.536,97 
03 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 20,78% 112.090,87 60,00% 74.727,25 40,00% 186.818,12 152.555,16 
04 ALVENARIA - VEDAÇÃO 9,03% 16.243,52 20,00% 24.365,27 30,00% 24.365,27 30,00% 16.243,52 20,00% 81.217,58 66.322,05 
05 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,38% 855,40 25,00% 1.026,48 30,00% 1.026,48 30,00% 513,24 15,00% 3.421,61 2.794,08 
06 COBERTURA 4,60% 41.389,87 100,00% 41.389,87 33.798,85 
07 REVESTIMENTOS 29,53% 79.641,81 30,00% 79.641,81 30,00% 53.094,54 20,00% 53.094,54 20,00% 265.472,69 216.784,27 
08 ESQUADRIAS 8,72% 7.836,42 10,00% 23.509,27 30,00% 23.509,27 30,00% 11.754,64 15,00% 11.754,64 15,00% 78.364,25 63.992,03 
09 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 13,33% 19.169,49 16,00% 19.169,49 16,00% 20.367,59 17,00% 20.367,59 17,00% 20.367,59 17,00% 20.367,59 17,00% 119.809,33 97.835,97 
10 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10,91% 4.906,13 5,00% 9.812,26 10,00% 9.812,26 10,00% 9.812,26 10,00% 14.718,39 15,00% 14.718,39 15,00% 14.718,39 15,00% 19.624,52 20,00% 98.122,59 80.126,64 
11 GASES ESPECIAIS 0,92% 412,38 5,00% 824,76 10,00% 824,76 10,00% 824,76 10,00% 1.237,14 15,00% 1.237,14 15,00% 1.237,14 15,00% 1.649,52 20,00% 8.247,60 6.734,97 
12 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 0,14% 129,91 10,00% 194,87 15,00% 194,87 15,00% 194,87 15,00% 584,61 45,00% 1.299,12 1.060,86 

100,00% 148.480,03 16,52% 159.811,23 17,78% 78.707,54 8,76% 70.715,70 7,87% 128.427,67 14,29% 127.914,43 14,23% 89.612,52 9,97% 95.320,77 10,60% 898.989,91 734.112,68

 
148.480,03 16,52% 308291,27 34,29% 386.998,81 43,05% 457.714,51 50,91% 586.142,18 65,20% 714.056,61 79,43% 803.669,14 89,40% 898.989,91 100,00%
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