



SECRETARIA DE ESTADO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS PORTE 1 - ESCAVADA
MUNICÍPIO:
EMPRESA: MUNICÍPIO DE PALMITAL

DATA: 23/04/21
TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO
PROTOCOLO:

PRazo EXECUÇÃO 240 DIAS

GOVERNO DO ESTADO																		BDI		22,4594%	
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	210	% NO PERÍODO	240	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI	
01	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	0,62%	5.597,41	100,00%															5.597,41	4.570,83	
02	MOVIMENTO DE TERRA	1,03%	9.229,73	100,00%															9.229,73	7.536,97	
03	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	20,78%	112.090,87	60,00%	74.727,25	40,00%													186.818,12	152.555,16	
04	ALVENARIA - VEDAÇÃO	9,03%	16.243,52	20,00%	24.365,27	30,00%	24.365,27	30,00%	16.243,52	20,00%									81.217,58	66.322,05	
05	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,38%			855,40	25,00%	1.026,48	30,00%	1.026,48	30,00%	513,24	15,00%							3.421,61	2.794,08	
06	COBERTURA	4,60%			41.389,87	100,00%													41.389,87	33.798,85	
07	REVESTIMENTOS	29,53%									79.641,81	30,00%	79.641,81	30,00%	53.094,54	20,00%	53.094,54	20,00%	265.472,69	216.784,27	
08	ESQUADRIAS	8,72%			7.836,42	10,00%	23.509,27	30,00%	23.509,27	30,00%	11.754,64	15,00%	11.754,64	15,00%					78.364,25	63.992,03	
09	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	13,33%					19.169,49	16,00%	19.169,49	16,00%	20.367,59	17,00%	20.367,59	17,00%	20.367,59	17,00%	20.367,59	17,00%	119.809,33	97.835,97	
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	10,91%	4.906,13	5,00%	9.812,26	10,00%	9.812,26	10,00%	9.812,26	10,00%	14.718,39	15,00%	14.718,39	15,00%	14.718,39	15,00%	19.624,52	20,00%	98.122,59	80.126,64	
11	GASES ESPECIAIS	0,92%	412,38	5,00%	824,76	10,00%	824,76	10,00%	824,76	10,00%	1.237,14	15,00%	1.237,14	15,00%	1.237,14	15,00%	1.649,52	20,00%	8.247,60	6.734,97	
12	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	0,14%							129,91	10,00%	194,87	15,00%	194,87	15,00%	194,87	15,00%	584,61	45,00%	1.299,12	1.060,86	
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	148.480,03	16,52%	159.811,23	17,78%	78.707,54	8,76%	70.715,70	7,87%	128.427,67	14,29%	127.914,43	14,23%	89.612,52	9,97%	95.320,77	10,60%	898.989,91	734.112,68	
VALOR PROPOSTO																					
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS				16,52%		17,78%		8,76%		7,87%				14,23%		9,97%		10,60%			
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			148.480,03	16,52%	308291,27	34,29%	386.998,81	43,05%	457.714,51	50,91%	586.142,18	65,20%	714.056,61	79,43%	803.669,14	89,40%	898.989,91	100,00%			