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1. CONSTRUÇÃO CREAS  577.499,36 % Período: 15,89% 10,15% 9,39% 11,23% 17,55% 18,48% 4,48% 12,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  14.115,65 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  2.313,07 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. FUNDAÇÃO - ESTACAS, BLOCO E VIGA BALDRAME 71.595,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.  PILARES  20.761,64 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. VIGAS E LAJES  54.212,82 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. ALVENARIA - VEDAÇÃO  37.851,10 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. IMPERMEABILIZAÇÃO  3.734,17 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. COBERTURA  29.051,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PISO DE CONCRETO  18.518,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. REVESTIMETNO CERÂMICO DE PISO  34.887,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO  66.440,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE  19.675,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. SOLEIRAS E PEITORIL  4.619,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. ESQUADRIAS  44.758,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  30.810,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA  11.058,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. METAIS  6.873,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18. LOUÇAS  7.966,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.19. ACESSÓRIOS DE BANHEIRO  2.545,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.20. RAMAL DE ESGOTO  9.526,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.21. RAMAL DE ÁGUA FRIA  7.728,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.22. ÁGUA PLUVIAL  6.851,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.23. PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS  6.300,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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1.24. CORPO DE BOMBEIROS  1.264,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.25. PINTURAS  63.515,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.26. LIMPEZA FINAL DA OBRA  521,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 15,89% 10,15% 9,39% 11,23% 17,55% 18,48% 4,48% 12,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financiamento: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 91.758,45 58.612,74 54.212,82 64.825,64 101.328,28 106.715,32 25.898,12 74.147,99 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 91.758,45 58.612,74 54.212,82 64.825,64 101.328,28 106.715,32 25.898,12 74.147,99 - - - - 

%: 15,89% 26,04% 35,43% 46,65% 64,20% 82,68% 87,16% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Financiamento: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 91.758,45 150.371,19 204.584,01 269.409,65 370.737,93 477.453,25 503.351,37 577.499,36 577.499,36 577.499,36 577.499,36 577.499,36 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 91.758,45 150.371,19 204.584,01 269.409,65 370.737,93 477.453,25 503.351,37 577.499,36 577.499,36 577.499,36 577.499,36 577.499,36 

Local Responsável Técnico

Nome: DARLAN AURÉLIO DUTRA

CREA/CAU: CAU/PR A189080-8

Data ART/RRT: 

Total:    R$ 577.499,36

quarta-feira, 20 de abril de 2022

PALMITAL/PR
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