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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.208,01 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  1.208,01 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2. PAVIMENTAÇÃO TST  1.523.560,60 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. BASE/SUB-BASE  830.212,60 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

2.2. REVESTIMENTO - TST  693.348,00 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

3. TRANSPORTE  540.215,99 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. BASE/SUB-BASE  412.225,00 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

3.2. TRANSPORTE EMULSÃO EAI/CM-30  4.802,59 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

3.3. TRANSPORTE TST COM EMULSÃO RR-2C  123.188,40 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

4. SINALIZAÇÃO  78.215,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL  10.727,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

4.2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  67.488,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

%: 24,13% 24,07% 24,07% 24,07% 1,82% 1,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 517.152,16 515.944,15 515.944,14 515.944,15 39.107,70 39.107,70 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 517.152,16 515.944,15 515.944,14 515.944,15 39.107,70 39.107,70 - - - - - - 

%: 24,13% 48,20% 72,28% 96,35% 98,18% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 517.152,16 1.033.096,31 1.549.040,45 2.064.984,60 2.104.092,30 2.143.200,00 2.143.200,00 2.143.200,00 2.143.200,00 2.143.200,00 2.143.200,00 2.143.200,00 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 517.152,16 1.033.096,31 1.549.040,45 2.064.984,60 2.104.092,30 2.143.200,00 2.143.200,00 2.143.200,00 2.143.200,00 2.143.200,00 2.143.200,00 2.143.200,00 

Local Responsável Técnico

Nome: DARLAN AURÉLIO DUTRA

CREA/CAU: CAU/PR A189080-8

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 2.143.200,00

Item Descrição

terça-feira, 21 de maio de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE PALMITAL PAVIMENTAÇÃO EM TST

PALMITAL/PR
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