CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGAO DA AVENIDA MAXIMILIANO VICENTIM E RUA J0OAQUIM FERREIRA DE SOUZA

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 2 3
It D ica Valor (R Parcelas:
em  Descrigdo r (R$) reelas 01119 02119 0319
1. RECAPEAMENTO ASFALTICO 862.827.92 | % Periodo: | . 34,80% | 4153% 2367%
[1.1. INSTALAGOES PRELIMINARES 1072.80 | % Periodo: 100,00%
[1.2. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 18.086,36 | % Periodo: | 100,00%
[1.3. PAVIMENTAGAO NOVA 286.339.75 [ % Periodo: 95,23% 477%
|1.4. MEIO-FIO 36.869,94 | % Periodo: 7181% | 28,19% .
|15. RECAPE 281.92023 | % Periodo: 78,02% | 21.98% _
|1s. FAIXA ELEVADA 1362414 | % Periodo: 100,00%
[17. PASSEIOS 18368519 | % Periodo: . 6302% | _ 36,98%
|18. SINALIZAGAQ 4032951 | % Periodo: 56,15% | 43,85% _
Lo L U W 7 e
Total: Sefiodo: %: " 34,80% 41,53% 23,67%
: ’ Investimento: | 300.225,75 | 358.360,45 | 204.241,72
. o . %: 34 .80%| - 76,33% 100,00%
Acumulado: - , —t
- . Investimento: | 300.225,75 | 658.586,20 862.827,92
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Palmital, 14 de fevereiro de 2019.
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