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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24

1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  LOTEAMENTO VILA COAMO. 499.093,31 % Período: 4,97% 9,27% 14,37% 21,70% 12,02% 3,63% 3,63% 15,21% 15,21% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.072,88 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. TERRAPLANAGEM  19.088,79 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%

1.3. DRENAGEM  169.901,30 % Período: 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

1.4. BASE / SUB-BASE  65.537,67 % Período: 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 20,00% 20,00% 50,00%

1.5. MEIO FIO E SARJETA  54.433,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.6. REVESTIMENTO  137.221,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.7. PASSEIO E PAISAGISMO  36.235,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.8. SINALIZAÇÃO  14.602,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

%: 4,97% 9,27% 14,37% 21,70% 12,02% 3,63% 3,63% 15,21% 15,21% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: 24.789,65 46.260,66 71.713,44 108.284,73 59.985,50 18.117,64 18.117,64 75.912,03 75.912,02 - - - 

Investimento: 24.789,65 46.260,66 71.713,44 108.284,73 59.985,50 18.117,64 18.117,64 75.912,03 75.912,02 - - - 

%: 4,97% 14,24% 28,60% 50,30% 62,32% 65,95% 69,58% 84,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: 24.789,65 71.050,31 142.763,75 251.048,48 311.033,98 329.151,62 347.269,26 423.181,29 499.093,31 499.093,31 499.093,31 499.093,31 

Investimento: 24.789,65 71.050,31 142.763,75 251.048,48 311.033,98 329.151,62 347.269,26 423.181,29 499.093,31 499.093,31 499.093,31 499.093,31 

Local Responsável Técnico

Nome: ALEX CLEYTON ALMEIDA 

CREA/CAU: CREA-PR:156234/D

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 499.093,31

Item Descrição

quinta-feira, 23 de março de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA VILA COAMO.

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITALPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA VILA COAMO.

PALMITAL/PR
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