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2023
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO

Município: PALMITAL SAM  57 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 1.000.000,00R$         86,16%

Projeto : Recape de vias urbanas em CBUQ LOTE nº 1 Data 04/05/2023 Dias 70 Data 23/07/2023 nº Contrapartida do Proponente 160.592,44R$            13,84%

Quantidade: 8.426,72 m² CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 1.160.592,44             100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 5 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 23/7/23 23/8/23 23/9/23 24/10/23 24/11/23 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00

Data Fim 22/8/23 22/9/23 23/10/23 23/11/23 24/12/23 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 100 3.546,29                        0,31               

2 TERRAPLENAGEM 2 100 2.287,07                        0,20               

4 REVESTIMENTO 4 20 50 30 555.585,93                    47,87            

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 3 40 50 10 533.629,42                    45,98            

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 100 60.365,13                      5,20               

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 20 50 30 5.178,60                        0,45               

TOTAIS 1.160.592,44             100,00        

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 3.055,48        -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                   -                   1 3.055,48                    0,26%

1C CONTRAPARTIDA R$ 490,81           -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                   -                   1 490,81                       0,04%

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ 1.970,54        -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                   -                   1 1.970,54                    0,17%

2C CONTRAPARTIDA R$ 316,53           -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                   -                   1 316,53                       0,03%

4T REVESTIMENTO TESOURO R$ 95.738,57      239.346,42    143.607,85    -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                   -                   3 478.692,84                41,25%

4C CONTRAPARTIDA R$ 15.378,62      38.446,55      23.067,93      -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                   -                   3 76.893,09                  6,63%

6T SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO TESOURO R$ -                 -                 183.910,04    229.887,55     45.977,51      -                 -                 -                   -                 -                 -                   -                   3 459.775,11                39,62%

6C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 29.541,72      36.927,16       7.385,43        -                 -                 -                   -                 -                 -                   -                   3 73.854,31                  6,36%

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ -                 -                 -                 -                  52.010,60      -                 -                 -                   -                 -                 -                   -                   1 52.010,60                  4,48%

7C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  8.354,53        -                 -                 -                   -                 -                 -                   -                   1 8.354,53                    0,72%

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 892,38           2.230,94        1.338,56        -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                   -                   3 4.461,88                    0,38%

11C CONTRAPARTIDA R$ 143,34           358,36           215,02           -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                   -                   3 716,72                       0,06%

T TOTAIS TESOURO R$ 101.656,97    241.577,36    328.856,46    229.887,55     97.988,11      -                 -                 -                   -                 -                 -                   -                   999.966,45                86,16%

C CONTRAPARTIDA R$ 16.329,30      38.804,91      52.824,67      36.927,16       15.739,97      -                 -                 -                   -                 -                 -                   -                   160.625,99                13,84%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 117.986,27    280.382,27    381.681,13    266.814,71     113.728,07    -                 -                 -                   -                 -                 -                   -                   1.160.592,44             100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 10,17% 24,16% 32,89% 22,99% 9,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1.160.592,44             100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 10,17% 34,32% 67,21% 90,20% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 26/04/2023 - qua
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