PAM
2019 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANG - SEDU OOZM.:NCﬂbo CIVIL
2020
Municipio:  [PALMITALIPR [SAM [ 47 ] Edital no Municip | Procedimento prévio | inicio prevista da Obra I Convénio Repasse do Concedente 190.000,00 | 95.00%
Projeto : BARRACAO INDUSTRIAL [LoTEn® | 1 | patn | twowmo | oies [ 70 | oata | osrirenao | v T am Contrapartida do Proponente 10.000,00 | 500%
Quantidade: | 172,38 m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 200.506,60| 100,00%
GRUPO SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL Y S/
ITEM 6 1 | 2 3 4 I 5 G I ITEM (R$) | TOTAL
Data Inicio 6/11/20 71220 /1721 772721 10/3/21 10/4721
Dala Fim 6/12/20 6/1/21 6/2/21 9/3/21 9/4/21 10/5/21
) SERVICOS PRELIMINARES |2 ADMINISTRACAO 1A OBRA 30 30 17.258,00
2 ! ] 10 10 1.650,30
3 40 B.645,76.
4 10 20 20 20 10 41.189,05
3 3 20 30 25 10 21.304,33
& COBERTURA 0 28.602,51
7 ESQUADRIAS, ACT 20 E 20 18.805,78
3 INSTAL ETRICAS, T1 10 10 20 20 11.090,03
10 20 20 20 20 11.933,16
20 30 30 39.200,73
ACAO I CALCAMENTO., AGISMO E EQUIPAMEN 108 EXTERNOS i) 20 20
DIVERSOS (LIMPEZA ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) 20 20 20 32035 0,16
TOTAIS TOTAIS I 00000 100
COMPOSICAQC DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS N°DE TOTAL % S/

1 [ 2 3 4 5 5 MESES ITEM ITEM
1T SERVIGOS PRELIMINARES TESOURD RS 6.558,04 4.918,53 4.918,53 3 16.385,10|  8,20%
1c E ADMINISTRAGAO DA OBRA CONTRAPARTIDA RS 345,16 258,87 258,87 3 852,90  0.43%)
21 MOVIMENTO OE TERRA, DRENAGEM TESOURO RS 313,56 470,34 313,56 156,78 156,78 156,78 5 1.567,79]  0,78%
2 E AGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA RS 16,50 24,75 18,50 825 8,25 8,25 5 82,62]  0,04%
aT FUNDACOES TESOURO R$ 1.642,69 3285 38 3.285,39 3 821347 411%
3¢ CONTRAPARTIDA RS 85,46 172,02 172,92 3 432,20 0.22%
4T ESTRUTURAS TESOURO RS 3.912,96 7.825,92 7.825,92 7.626,92 7.825,92 3.912.95 6 39.129,60] 19.56%
4c CONTRAPARTIDA RS 205,95 411,89 411,89 411,89 411,89 205,95 6 2.059.45]  1.00%
5T ALVENARIA, DIVISGRIAS, TESOURQ RS 1.011.96 2.023,91 4.047.82 6071.73 505978 2.023,91 5 20.239,11] 10,12%
5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA RS 53,26 108,52 213,04 319,56 266,30 106,52 [ 1.065.22] _ 0.53%
5T COBERTURA TESOURO RS 13.586,19 13.586,19 2 27.172,38] 13.69%
6C CONTRAPARTIDA RS 715,06 715,06 2 1.43013]  0,72%
7T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, TESOURO R 3.573,10 5.359,65 5.359,65 3573,10 4 17.86549]  £.93%
7c VIDROS E ESPELHOS CONTRAPARTIDA RS 188,06 262,09 282,00 188,06 4 040,20]  047%
8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO RS 1.053,55 1.053,55 210711 2.107,11 2.107,11 2.107.11 o 1053553 5.27%
ac SISTEMAS DE PROTECAC E VENTILAGAO CONTRAPARTIDA RS 55,45 55,45 110,80 110,00 110,80 3 554,50 0,26%
o1 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, TESOURO RS 1.133,65 2.267.30 2257,30 2.267,30 1.133,65 5 11.336,50]  5.67%
oc INCENDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA RS 59,67 119,33 119,33 119,33 59,67 5 506,66 0.90%
107 REVESTIMENTOS DE PAREDES £ PISOS, IMPERMEA| TESOURG RS 7.448,14 147221 114722 7.448.14 4 37.24069| 18.62%
10C PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA RS 392,01 538,01 588,01 392,01 4 1.960,04|  0.c8%
1T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO | TESOURO RS
11C £ EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA RS
121 DIVERSOS (LIMPEZA, TESOURO RS 30,43 50,07 60,67 50,87 50.07] 30,43 P 304,33 0,15%
12C ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA RS | 1,60 3.20 3,20] 3,20] 3.20] 1,80 | s 16.02]  0,01%
T TOTAIS ‘Hmwo:zo [Rs | 1565684  21.005.z0] 45.433,02] 48.607,75]  34.009.60]  20.386.08]__ I I | I | 190.000,00] 95,00%
c CONTRAPARTIDA [rs | 824,04 1.152,04] 2.601,79] 2.558,30 1.789,98] 1,072,95] | | | | | \: 10.000.00]  5.00%

-
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$|  1s.ss0as 5118606] 3579058 2145008 | [ 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$][ 8,24% 25,58% 12:80% ] 10.73% | I 200.000,00] 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R3] 8,24% 71.37% Ase2mw] [ 100.00% I OK OK
Resp. Técnice ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA | Assinatura: |Assinatur data:
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PR 156.234/D i ] 24 de Junho de 2020
N )




