2024 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTACAO - EDITAL DE LICITACAO - ANEXOIV
Municipio: PALMITAL SAM 65 Edital no icipi P i prévio Inicio previsto da Obra Fonte do RECURSO CONVENIO Prazo do Projeto Prioridade N° 67 | Repasse do Concedente || R$ 2.000.000,00 | 93,47%
Projeto : PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE n° 1 Data ‘ 18/12/2024 Dias 30 Data ‘ 27/01/2025 Sigla ‘ PAM N° ‘ n° dias ‘ 240 Ok o n° de DIAS Contrapartida do Proponente || R$ 139.764,65 6,53%
Quantidade: 15.222,80 m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 2.139.764,65 100,00%
GRUPO SERVICOS N NUMERO DE ETAPAS (%) N°DE TOTAL % S/
ITEM ok| 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL
Informar o nimero de DIAS de cada ETAPA: | 240 30 30 30 30 30 30 30 30
Data Inicio 27/1/25 27/2/25 30/3/25 30/4/25 31/5/25 1/7/25 1/8/25 1/9/25
Data Fim 26/2/25 29/3/25 29/4/25 30/5/25 30/6/25 31/7/25 31/8/25 1/10/25
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00 1 3.639,04 0,17%)
2 TERRAPLENAGEM 40,32 25,36 3431 3 7.345,25 0,34%)
3 DRENAGEM -
4 BASE / SUB-BASE -
5 REVESTIMENTO 22,29 45,12 26,14 6,45 4 1.506.000,35 70,38%
6 MEIO-FIO E SARJETA 1,39 4,53 2934 22,63 19,84 19,49 2,78 7 11.071,48 0,52%)
7 SERVICOS DE URBANIZAGCAO 1,62 7,85 14,23 19,80 17,25 16,78 16,13 6,34 8 502.725,69 23,49%
8 SINALIZAGAO DE TRANSITO 43,23 56,77 2 78.260,10 3,66%)
9 ILUMINAGAO PUBLICA -
10 SERVICOS DIVERSOS -
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 20,79 42,97 28,26 7,98 4 30.722,74 1,44%
TOTAIS I 2139.764,65 |  100,00%
COMPOSICAO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVICOS FONTES ETAPAS (RS) N°DE TOTAL % S/
R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 ETAPAS ITEM ITEM
1T SERVICOS PRELIMINARES TESOURO R$ 3.401,35 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3.401,35 0,16%
1c CONTRAPARTIDA RS 237,69 - - - - - - - - - - - - - - - - - 237,69 0,01%
2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ 2.768,26 1.741,42 2.355,79 - - - - - - - - - - - - - - - 3 6.865,47 0,32%
2C CONTRAPARTIDA R$ 193,45 121,70 164,63 - - - - - - - - - - - - - - - 479,78 0,02%
3T DRENAGEM TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3C CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - - - R . B . R B} B . R B
4T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4c CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5T REVESTIMENTO TESOURO R$ - - - - 313.751,38 635.144,26 367.966,09 90.770,04 - - - - - - - - - - 4 1.407.631,77 65,78%
5C CONTRAPARTIDA RS - - - - 21.925,67 44.385,36 25.714,33 6.343,22 - - - - - - - - - - 98.368,58 4,60%
6T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ - 144,09 468,29 3.035,72 2.341,47 2.053,29 2.017,27 288,18 - - - - - - - - - - 7 10.348,31 0,48%
6C CONTRAPARTIDA RS - 10,07 32,73 212,14 163,63 143,49 140,97 20,14 - - - - - - - - - - 723,17 0,03%
7T SERVICOS DE URBANIZACAO |TESOURO R$ 7.606,44 36.907,88 66.853,59 93.040,31 81.067,61 78.835,59 75.799,34 29.778,01 - - - - - - - - - - 8 469.888,77 21,96%
7C CONTRAPARTIDA RS 531,56 2.579,21 4.671,88 6.501,87 5.665,20 5.509,21 5.297,03 2.080,96 - - - - - - - - - - 32.836,92 1,53%
8T SINALIZAGAO DE TRANSITO  |TESOURO RS - - - - - - 31.623,53 41.524,79 - - - - - - - - - - 2 73.148,32 3,42%
8C CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - 2.209,93 2.901,85 - - - - - - - - - - 5.111,78 0,24%
9T ILUMINAGAO PUBLICA TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9C CONTRAPARTIDA RS - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10T SERVIGOS DIVERSOS TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10C CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"7 ENSAIOS TECNOLOGICOS TESOURO R$ - - - - 5.969,20 12.338,28 8.115,92 2.292,59 - - - - - - - - - - 4 28.715,99 1,34%
1C CONTRAPARTIDA R$ - - - - 417,15 862,23 567,16 160,21 - - - - - - - - - - 2.006,75 0,09%
T TOTAIS TESOURO R$ 13.776,05 38.793,39 69.677,67 96.076,03 403.129,66 728.371,42 485.522,15 164.653,61 - - - - - - - - - - 1.999.999,98 93,47%
c CONTRAPARTIDA RS 962,70 2.710,98 4.869,24 6.714,01 28.171,65 50.900,29 33.929,42 11.506,38 - - - - - - - - - - 139.764,67 6,53%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 14.738,75 41.504,37 74.546,91 102.790,04 431.301,31 779.271,71 519.451,57 176.159,99 - - - - - - - - - - 2.139.764,65 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 0,69% 1,94% 3,48% 4,80% 20,16% 36,42% 24,28% 8,23% 2.139.764,65 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 0,69% 2,63% 6,11% 10,92% 31,07% 67,49% 91,77% 100,00% OK OK
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