c A ' A A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
a FGTS #PUBLICO
Ne° OPERA(;AO N° SICONV ‘ PROPQNENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE |
0 0| MUNICIPIO DE PALMITAL CONSTRUCAO DO CREAS 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23

1. CONSTRUCAO CREAS 577.499,36 | % Periodo: 15,89% 10,15% 9,39% 11,23% 17,55% 18,48% 4,48% 12,84%

|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 14.115,65 | % Periodo: | 100,00% |
|1.2. MOVIMENTACAO DE TERRA 2.313,07 | % Periodo: | 100,00% |‘
|1.3. FUNDACAO - ESTACAS, BLOCO E VIGABA 71.595,56 | % Periodo: | 100,00% |‘
|1.4. PILARES 20.761,64 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.5. VIGAS E LAJES 54.212,82 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.6. ALVENARIA - VEDACAO 37.851,10 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.7. IMPERMEABILIZACAO 3.734,17 | % Periodo: | 100,00% |‘
|1.8. COBERTURA 29.051,85 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.9. PISO DE CONCRETO 18.518,63 | % Periodo: 100,00% |‘
[1.10.  REVESTIMETNO CERAMICO DE PISO 34.887,60 | % Perfodo: 100,00% |‘
|1.11. REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO 66.440,68 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.12. REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE 19.675,27 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.13. SOLEIRAS E PEITORIL 4.619,52 | % Periodo: 100,00% |‘
[1.14.  ESQUADRIAS 44.758,80 | % Periodo: 100,00% |‘
[1.15.  INSTALAGOES ELETRICAS 30.810,16 | % Perfodo: 100,00% |‘
[1.16.  INSTALAGAO DE REDE LOGICA 11.058,78 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.17. METAIS 6.873,33 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.18. LOUCAS 7.966,01 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.19. ACESSORIOS DE BANHEIRO 2.545,68 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.20. RAMAL DE ESGOTO 9.526,40 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.21. RAMAL DE AGUA FRIA 7.728,76 | % Periodo: 100,00% |‘
[1.22. AGUA PLUVIAL 6.851,57 | % Periodo: 100,00% |‘
|1.23. PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNC 6.300,81 | % Periodo: 100,00% |‘
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CAIXA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

FGTS #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE PALMITAL CONSTRUQAO DO CREAS 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23
[1.24. CORPO DE BOMBEIROS 1.264,71 | % Periodo: 100,00% |
[1.25.  PINTURAS 63.515,61 | % Periodo: 100,00% |
[1.26.  LIMPEZA FINAL DA OBRA 521,18 | % Periodo: 100,00% |
L
Total: R$577.499,36 %: 15,89% 10,15% 9,39% 11,23% 17,55% 18,48% 4,48% 12,84%
Financiamento: - - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 91.758,45 | 58.612,74 | 54.212,82 | 64.825,64 | 101.328,28 | 106.715,32 | 25.898,12 | 74.147,99
Outros: - - - - - - - -
Investimento: 91.758,45 | 58.612,74 | 54.212,82 | 64.825,64 | 101.328,28 | 106.715,32 | 25.898,12 | 74.147,99
%: 15,89% 26,04% 35,43% 46,65% 64,20% 82,68% 87,16% 100,00%
Financiamento: - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 91.758,45 | 150.371,19 | 204.584,01 | 269.409,65 | 370.737,93 | 477.453,25 | 503.351,37 | 577.499,36
Outros: - - - - - - - -
Investimento: | 91.758,45 | 150.371,19 | 204.584,01 | 269.409,65 | 370.737,93 | 477.453,25 | 503.351,37 | 577.499,36
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