
SFM SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV
Município: PALMITAL SAM  63 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto  Repasse do Concedente 1.351.515,55R$        85,58%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1 Data 09/07/2024 Dias 70 Data 27/09/2024 Sigla SFM  nº dias 180 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 227.754,20R$           14,42%

Quantidade: 7.512,45 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 1.579.269,75             100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 6 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Informar o número de DIAS de cada ETAPA: 180 30 30 30 30 30 30

Data Início 27/9/24 28/10/24 28/11/24 29/12/24 29/1/25 1/3/25
Data Fim 27/10/24 27/11/24 28/12/24 28/1/25 28/2/25 31/3/25

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00 1 3.350,42                       0,21%

2 TERRAPLENAGEM 100,00 1 20.063,79                     1,27%

3 DRENAGEM 75,29 24,71 2 96.660,50                     6,12%

4 BASE / SUB-BASE 100,00 1 395.453,13                   25,04%

5 REVESTIMENTO 64,64 35,36 2 650.447,63                   41,19%

6 MEIO-FIO E SARJETA 67,67 13,42 18,91 3 44.748,69                     2,83%

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 40,10 37,97 21,93 3 283.591,48                   17,96%

8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 100,00 1 60.588,38                     3,84%

9 ILUMINAÇÃO PÚBLICA -                               

10 SERVIÇOS DIVERSOS -                               

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 18,32 50,78 30,90 3 24.365,73                     1,54%

TOTAIS 1.579.269,75             100,00%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA )
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM ITEM

1F SERVIÇOS PRELIMINARES FINANCIAMENTO R$ 2.867,24       -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1 2.867,24                    0,18%

1C CONTRAPARTIDA R$ 483,18          -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   483,18                       0,03%

2F TERRAPLENAGEM FINANCIAMENTO R$ 17.170,29     -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1 17.170,29                  1,09%

2C CONTRAPARTIDA R$ 2.893,50       -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   2.893,50                    0,18%

3F DRENAGEM FINANCIAMENTO R$ 62.280,35     20.440,26     -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   2 82.720,62                  5,24%

3C CONTRAPARTIDA R$ 10.495,34     3.444,54       -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   13.939,88                  0,88%

4F BASE / SUB-BASE FINANCIAMENTO R$ -                338.422,90   -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1 338.422,90                21,43%

4C CONTRAPARTIDA R$ -                57.030,23     -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   57.030,23                  3,61%

5F REVESTIMENTO FINANCIAMENTO R$ -                -                -                -                 359.814,30   196.829,11   -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   2 556.643,40                35,25%

5C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 60.635,05     33.169,18     -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   93.804,23                  5,94%

6F MEIO-FIO E SARJETA FINANCIAMENTO R$ -                25.914,40     5.139,22       7.241,63        -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   3 38.295,26                  2,42%

6C CONTRAPARTIDA R$ -                4.367,03       866,05          1.220,34        -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   6.453,43                    0,41%

7F SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO FINANCIAMENTO R$ -                -                97.320,04     92.150,67      53.222,66     -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   3 242.693,37                15,37%

7C CONTRAPARTIDA R$ -                -                16.400,14     15.529,01      8.968,96       -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   40.898,11                  2,59%

8F SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO FINANCIAMENTO R$ -                -                -                -                 -                51.850,63     -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1 51.850,63                  3,28%

8C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                8.737,75       -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   8.737,75                    0,55%

9F ILUMINAÇÃO PÚBLICA FINANCIAMENTO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

9C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

10F SERVIÇOS DIVERSOS FINANCIAMENTO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

10C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

11F ENSAIOS TECNOLÓGICOS FINANCIAMENTO R$ -                3.820,06       -                -                 10.588,56     6.443,22       -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   3 20.851,83                  1,32%

11C CONTRAPARTIDA R$ -                643,75          -                -                 1.784,36       1.085,80       -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   3.513,90                    0,22%

F TOTAIS FINANCIAMENTO R$ 82.317,89     388.597,63   102.459,26   99.392,31      423.625,51   255.122,96   -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1.351.515,55             85,58%

C CONTRAPARTIDA R$ 13.872,02     65.485,55     17.266,19     16.749,36      71.388,37     42.992,72     -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   227.754,20                14,42%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 96.189,90     454.083,18   119.725,46   116.141,66    495.013,88   298.115,67   -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1.579.269,75             100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 6,09% 28,75% 7,58% 7,35% 31,34% 18,88% 1.579.269,75             100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 6,09% 34,84% 42,42% 49,78% 81,12% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito(a): Assinatura: data:

EDUARDO ORESTES TOMEN - CREA PR-80.402/D  -  ART/RRT Nº 1720243724253 VALDENEI DE SOUZA

Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 09/07/2024 - ter
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