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Peiiodo: 
' 34,80% 41,53% 23,67% 

Investimento: 300.225,75 358.360,45 204.241,72 

Acumulado: 
34,80% 76,33% 100,00% 

Investimento: 300.225,75 658.586,20 862.827,92 

Palmital, 14 de fevereiro de 2019. 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

IM FERREIRA DE SOUZA 
Obra: RECAPEAMENTO E PAVIMtlx[Hykll UM mycemiun e VII1". evo e uune• ...• . • ....—.. • .... — 

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 

Item Descrição Valor (R$) Parcelas: 
1 

01/19 

2 

02/19 

3 

03/19 

1. RECAPEAMENTO ASFALTICO 862.827,92 % Período: : 34,80% _ 41,53% 23,67% 

1.1. INSTALAÇÕES PRELIMINARES 1.072,80 % Período: 100,00% 	. . 

1.2. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 18.986,36 °A Período: 1 	100,00% 

% Período: 95,23% 	_ 4,77% 
1.3. PAVIMENTAÇÃO NOVA 286.339,75 

% Período: 71,81% _I 28 19% , 	__. 
1.4. MEIO-FIO 36.869,94 

% Período: 78,02% 21,98% 
1.5. RECAPE 281.920,23 

°A Período: , 	100,00% 
1.6. FAIXA ELEVADA 13.624,14 

% Período: 1 	63,02% . 	_ 	. 36,98% 
1.7. PASSEIOS 

183.685,19 

% Período: 56,15% 43,85% 
11.8. SINALIZAÇÃO 40.329,51 

".:',' —..9.7 	//2.,....., 	-..-7 	/7,5:: 	- 	 A: . 

Engenheiro Civil - CREA: PR-80402/D 


	00000001

