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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21

1. PAVIMENTAÇÃO ÁSFALTICA  531.826,56 % Período: 48,52% 49,88% 1,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.235,49 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00%

1.2. DRENAGEM PLUVIAL  51.672,67 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00% 0,00%

1.3. MEIO FIO  39.000,92 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  422.981,94 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.5. FAIXA ELEVADA  7.365,61 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.6. SINALIZAÇÃO  9.569,93 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

%: 48,52% 49,88% 1,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 258.063,26 265.295,53 8.467,77 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 258.063,26 265.295,53 8.467,77 - - - - - - - - - 

%: 48,52% 98,41% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 258.063,26 523.358,79 531.826,56 531.826,56 531.826,56 531.826,56 531.826,56 531.826,56 531.826,56 531.826,56 531.826,56 531.826,56 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 258.063,26 523.358,79 531.826,56 531.826,56 531.826,56 531.826,56 531.826,56 531.826,56 531.826,56 531.826,56 531.826,56 531.826,56 

Local Responsável Técnico

Nome: ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA 

CREA/CAU: 156234/D

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 531.826,56

Item Descrição

segunda-feira, 24 de agosto de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  RUA MORECHAL FLORIANO PEIXOTO 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  APAE

PALMITAL/PR
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