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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23

1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARQUE INDUSTRIAL I 889.355,59 % Período: 28,97% 18,92% 14,06% 14,06% 10,54% 13,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.895,16 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. TERRAPLANAGEM  21.538,07 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

1.3. BASE / SUB-BASE  269.479,62 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

1.4. REVESTIMENTO  299.733,24 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

1.5. MEIO FIO E SARJETA  34.448,80 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

1.6. PASSEIO E PAISAGISMO  78.067,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00%

1.7. SINALIZAÇÃO  10.266,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1.8. DRENAGEM  172.926,97 % Período: 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

75,00% 25,00%

%: 28,97% 18,92% 14,06% 14,06% 10,54% 13,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 257.630,33 168.271,69 125.039,95 125.039,94 93.746,80 119.626,88 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 257.630,33 168.271,69 125.039,95 125.039,94 93.746,80 119.626,88 - - - - - - 

%: 28,97% 47,89% 61,95% 76,01% 86,55% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 257.630,33 425.902,02 550.941,97 675.981,91 769.728,71 889.355,59 889.355,59 889.355,59 889.355,59 889.355,59 889.355,59 889.355,59 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 257.630,33 425.902,02 550.941,97 675.981,91 769.728,71 889.355,59 889.355,59 889.355,59 889.355,59 889.355,59 889.355,59 889.355,59 

Local Responsável Técnico

Nome: MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON

CREA/CAU: PR-199305/D

Data ART/RRT: 1720224021064

quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARQUE INDUSTRIAL I

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITALPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARQUE INDUSTRIAL I

PALMITAL/PR

0

Total:    R$ 889.355,59

Item Descrição
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