
PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU PAVIMENTAÇÃO
Município: PALMITAL SAM  52 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 1.000.000,00 58,81%

Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQLOTE nº 1 Data 25/04/2022 Dias 70 Data 14/07/2022 nº Contrapartida do Proponente 700.457,31 41,19%

Quantidade: 5.950,85 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 1.700.457,31 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 6 1 2 3 4 5 6 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 14/7/22 14/8/22 14/9/22 15/10/22 15/11/22 16/12/22

Data Fim 13/8/22 13/9/22 14/10/22 14/11/22 15/12/22 15/1/23

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 20 30 30 20 2.077,67 0,12

2 TERRAPLENAGEM 2 15 25 30 25 5 56.305,27 3,31

3 BASE / SUB-BASE 3 5 20 30 25 20 716.769,70 42,15

4 REVESTIMENTO 4 5 20 30 25 20 573.829,31 33,75

5 MEIO-FIO E SARJETA 5 15 30 30 25 49.219,53 2,89

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 3 5 10 30 30 25 101.936,20 5,99

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 20 20 30 30 43.169,40 2,54

10 DRENAGEM 20 30 30 15 5 140.231,27 8,25

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 3 12 25 28 21 11 16.918,96 0,99

TOTAIS TOTAIS 1.700.457,31 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 244,37 366,55 366,55 244,37 4 1.221,83 0,07%

1C CONTRAPARTIDA R$ 171,17 256,75 256,75 171,17 4 855,84 0,05%

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ 4.966,78 8.277,96 9.933,55 8.277,96 1.655,59 5 33.111,84 1,95%

2C CONTRAPARTIDA R$ 3.479,01 5.798,36 6.958,03 5.798,36 1.159,67 5 23.193,43 1,36%

3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ 21.075,79 84.303,17 126.454,75 105.378,96 84.303,17 5 421.515,85 24,79%

3C CONTRAPARTIDA R$ 14.762,69 59.050,77 88.576,16 73.813,46 59.050,77 5 295.253,85 17,36%

4T REVESTIMENTO TESOURO R$ 16.872,79 67.491,18 101.236,76 84.363,97 67.491,18 5 337.455,88 19,85%

4C CONTRAPARTIDA R$ 11.818,67 47.274,69 70.912,03 59.093,36 47.274,69 5 236.373,43 13,90%

5T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ 4.341,73 8.683,46 8.683,46 7.236,22 4 28.944,88 1,70%

5C CONTRAPARTIDA R$ 3.041,20 6.082,40 6.082,40 5.068,66 4 20.274,65 1,19%

6T SERVÇOS DE URBANIZAÇÃO TESOURO R$ 2.997,32 5.994,63 17.983,90 17.983,90 14.986,59 5 59.946,34 3,53%

6C CONTRAPARTIDA R$ 2.099,49 4.198,99 12.596,96 12.596,96 10.497,46 5 41.989,86 2,47%

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ 5.077,39 5.077,39 7.616,08 7.616,08 4 25.386,94 1,49%

7C CONTRAPARTIDA R$ 3.556,49 3.556,49 5.334,74 5.334,74 4 17.782,46 1,05%

10T DRENAGEM TESOURO R$ 16.493,36 24.740,04 24.740,04 12.370,02 4.123,34 5 82.466,80 4,85%

10C CONTRAPARTIDA R$ 11.552,89 17.329,34 17.329,34 8.664,67 2.888,22 5 57.764,47 3,40%

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 298,49 1.193,96 2.487,41 2.785,90 2.089,43 1.094,46 6 9.949,65 0,59%

11C CONTRAPARTIDA R$ 209,08 836,32 1.742,33 1.951,41 1.463,55 766,62 6 6.969,31 0,41%

T TOTAIS TESOURO R$ 43.078,78 143.093,52 251.228,97 262.038,73 209.371,70 91.188,30 1.000.000,00 58,81%

C CONTRAPARTIDA R$ 30.174,85 100.230,90 175.975,17 183.546,94 146.655,94 63.873,51 700.457,31 41,19%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 73.253,63 243.324,42 427.204,13 445.585,67 356.027,64 155.061,82 1.700.457,31 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 4,31% 14,31% 25,12% 26,20% 20,94% 9,12% 1.700.457,31 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 4,31% 18,62% 43,74% 69,94% 90,88% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

___________________________ __________________
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