MUNICIPIO: Palmital

LOCAL DA OBRA: Vias urbanas
OBJETO: Recape asfaltico
Data: 13/07/2020

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FISICO (% )
A REALIZAR (DIAS)
It GRUPO DE SERVICO
em ¢ 30 Dias 60 Dias 90 Dias 120 Dias 150 Dias Acumulado
Valor do item % RS % RS % RS % RS % RS % RS
1 |Licitacdo e Contratagdo 0,00| 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00| 0,00% 0,00 0,00% 0,00 | 100,00% 0,00
2 |Pavimentagio 252.074,00| 0,00% 0,00 | 50,00% 126.037,00 | 25,00% 63.018,50 | 25,00% 63.018,50 0,00% 0,00 | 100,00% 252.074,00
3 |Ligantes Betuminosos 185.957,03| 0,00% 0,00 | 50,00% 92.978,51 | 25,00% 46.489,26 | 25,00% 46.489,26 0,00% 0,00 | 100,00% 185.957,03
4 |Sinalizacdo 10.737,01| 0,00% 0,00 0,00% 0,00| 0,00% 0,00| 0,00% 0,00 | 100,00% 10.737,01| 100,00% 10.737,01
448.768,04|  0,00% 0,00 | 48,80% 219.015,51 | 24,40% 109.507,76 | 24,40% 109.507,76 2,40% 10.737,01 | 100,00% 448.768,04
CRONOGRAMA FINANCEIRO ( R$ )
A REALIZAR (DIAS)
It PARTICIPACAO
em ¢ 30 Dias 60 Dias 90 Dias 120 Dias 150 Dias Acumulado
1 |Estado 0,00 208.064,73 104.032,37 104.032,37 10.200,17 426.329,64
2 |Municipio 0,00 10.950,78 5.475,39 5.475,39 536,84 22.438,40
3 |Sub-total 0,00 219.015,51 109.507,76 109.507,76 10.737,01 448.768,04
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