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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23

1. PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA  198.291,18 % Período: 31,62% 36,34% 32,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.916,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. MEIO FIO  24.541,02 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 50,00% 50,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS  170.833,74 % Período: 35,00% 35,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

35,00% 35,00% 30,00%

%: 31,62% 36,34% 32,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 62.708,23 72.062,32 63.520,63 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 62.708,23 72.062,32 63.520,63 - - - - - - - - - 

%: 31,62% 67,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 62.708,23 134.770,55 198.291,18 198.291,18 198.291,18 198.291,18 198.291,18 198.291,18 198.291,18 198.291,18 198.291,18 198.291,18 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 62.708,23 134.770,55 198.291,18 198.291,18 198.291,18 198.291,18 198.291,18 198.291,18 198.291,18 198.291,18 198.291,18 198.291,18 

Local Responsável Técnico

Nome: MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON

CREA/CAU: PR-199305/D

Data ART/RRT: 1720224021064

segunda-feira, 12 de setembro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA BARRO PRETO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITALPAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA BARRO PRETO

PALMITAL/PR

0

Total:    R$ 198.291,18

Item Descrição
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