
SFM SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV

Município: PALMITAL SAM  59 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto  Repasse do Concedente 499.264,71R$           100,00%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1 Data 05/04/2024 Dias 45 Data 30/05/2024 Sigla SFM  nº dias 180 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente -R$                        

Quantidade: 1.379,40 m
2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 499.264,71                100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 6 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Informar o número de DIAS de cada ETAPA: 180 30 30 30 30 30 30

Data Início 30/5/24 30/6/24 31/7/24 31/8/24 1/10/24 1/11/24

Data Fim 29/6/24 30/7/24 30/8/24 30/9/24 31/10/24 1/12/24

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 85,79 14,21 2 3.815,78                       0,76%

2 TERRAPLENAGEM 32,52 67,48 2 43.051,93                     8,63%

3 DRENAGEM 47,98 52,02 2 75.104,61                     15,05%

4 BASE / SUB-BASE 59,07 40,93 2 178.784,30                   35,81%

5 REVESTIMENTO 10,34 62,75 26,91 3 123.990,57                   24,83%

6 MEIO-FIO E SARJETA 41,26 58,74 2 12.613,63                     2,53%

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 26,43 73,57 2 42.853,72                     8,58%

8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 100,00 1 8.543,08                       1,71%

9 ILUMINAÇÃO PÚBLICA -                               

10 SERVIÇOS DIVERSOS -                               

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 8,74 7,56 41,85 41,85 4 10.507,09                     2,10%

TOTAIS 499.264,71                100,00%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA )
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM ITEM

1F SERVIÇOS PRELIMINARES FINANCIAMENTO R$ 3.273,56       -                542,22          -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   2 3.815,78                    0,76%

1C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

2F TERRAPLENAGEM FINANCIAMENTO R$ -                14.000,49     29.051,44     -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   2 43.051,93                  8,62%

2C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

3F DRENAGEM FINANCIAMENTO R$ 36.035,19     39.069,42     -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   2 75.104,61                  15,04%

3C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

4F BASE / SUB-BASE FINANCIAMENTO R$ -                -                105.607,89   73.176,41      -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   2 178.784,30                35,81%

4C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

5F REVESTIMENTO FINANCIAMENTO R$ -                -                -                12.820,62      77.804,08     33.365,86     -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   3 123.990,57                24,83%

5C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

6F MEIO-FIO E SARJETA FINANCIAMENTO R$ -                -                5.204,38       7.409,25        -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   2 12.613,63                  2,53%

6C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

7F SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO FINANCIAMENTO R$ -                -                -                -                 11.326,24     31.527,48     -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   2 42.853,72                  8,58%

7C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

8F SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO FINANCIAMENTO R$ -                -                -                -                 -                8.543,08       -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1 8.543,08                    1,71%

8C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

9F ILUMINAÇÃO PÚBLICA FINANCIAMENTO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

9C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

10F SERVIÇOS DIVERSOS FINANCIAMENTO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

10C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

11F ENSAIOS TECNOLÓGICOS FINANCIAMENTO R$ -                -                918,32          794,34           4.397,22       4.397,22       -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   4 10.507,09                  2,10%

11C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

F TOTAIS FINANCIAMENTO R$ 39.308,75     53.069,91     141.324,25   94.200,62      93.527,54     77.833,64     -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   499.264,71                100,00%

C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                             

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 39.308,75     53.069,91     141.324,25   94.200,62      93.527,54     77.833,64     -                -                   -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   499.264,71                100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 7,87% 10,63% 28,31% 18,87% 18,73% 15,59% 499.264,71                100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 7,87% 18,50% 46,81% 65,68% 84,41% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito(a): Assinatura: data:

ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA  - CREA PR-156.234/D VALDENEI DE SOUZA

Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 01/04/2024 - seg
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