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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23

1. RECAPE ASFÁLTICO RUA REINALDO KRUGER 249.507,04 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.530,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. MEIO FIO  4.605,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. REPERFILAMENTO  123.154,78 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. RECAPE  116.054,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. SINALIZAÇÃO  3.161,88 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 249.507,04 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 249.507,04 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 249.507,04 249.507,04 249.507,04 249.507,04 249.507,04 249.507,04 249.507,04 249.507,04 249.507,04 249.507,04 249.507,04 249.507,04 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 249.507,04 249.507,04 249.507,04 249.507,04 249.507,04 249.507,04 249.507,04 249.507,04 249.507,04 249.507,04 249.507,04 249.507,04 

Local Responsável Técnico

Nome: MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON

CREA/CAU: PR-199305/D

Data ART/RRT: 1720226210816

0

Total:    R$ 249.507,04

Item Descrição

segunda-feira, 21 de novembro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RECAPE ASFÁLTICO RUA REINALDO KRUGER

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITALRECAPE ASFÁLTICO SOL NASCENTE

PALMITAL/PR
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